

INFORME PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 385725 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, PUESTAS EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONVERSION SOSTENIBLE DE RIEGO TRADICIONAL A RIEGO LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE MASALET EN LOS TT.MM. DE CARLET, L’ALCUDIA Y GUADASSUAR (VALENCIA)” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

REF: TSA0069422


El pasado 8 de septiembre de 2020 fue aprobado el contrato de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, PUESTAS EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONVERSION SOSTENIBLE DE RIEGO TRADICIONAL A RIEGO LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE MASALET EN LOS TT.MM. DE CARLET, L’ALCUDIA Y GUADASSUAR (VALENCIA)”, a la empresa TALLERES JUAN HINOJOSA S.L. por un importe de 44.031,07 € (I.V.A. excluido).

A día de hoy, por retrasos en obra, aun no se ha suministrado el material correspondiente a este contrato, por lo que no podrá terminarse el objeto de este contrato en el plazo previsto en el mismo 8 de septiembre de 2021. Ante esta situación, se solicita ampliación del plazo de suministro hasta el próximo 8 de septiembre de 2022.

Puestos en contacto con el adjudicatario, nos confirma el mantenimiento de precios y condiciones hasta la nueva fecha de finalización.


Sin otro particular, atentamente,

Paterna (VALENCIA), a 8 de Julio de 2021

Por Autorización


Fdo.: Ángel Martín Morgado

Coordinador de Obra



Fdo.: Uxue Goyena Iriso

Técnico de Obra